

Semana 1											
Dorian	Inicialización del repositorio de GitHub	Corrección del 830 Especificación de RF	Diagramas suplementarios	Investigación de Arquitectura							
Gael	Configuración del entorno virtual de desarrollo	Programación de la arquitectura base del Frontend con Pyside6	Desarrollo del sistema de navegación entre plantillas								
Luis	Especificación de Requisitos de Software (Formato 830)	Levantamiento y homologación de necesidades	Definición de Arquitectura e Interfaces	Consolidación y validación técnica del equipo.							
Adrian bueno	Discusión sobre elección del proyecto y asignación de roles	Investigación sobre el funcionamiento e implementación de chatbots									
Adrian malo	Organización y definición de roles para el proyecto	Creación de formato 830	Definición de los requisitos funcionales								
Semana 2											
Dorian	Corrección discrepancias en Diagramas	Modelado de Casos de Uso	Corrección de los primeros Diagramas								
Gael	Desarrollo de los formularios interactivos de Login y Registro con validaciones en la interfaz	Implementación del módulo de seguridad integrando el algoritmo de hash bcrypt para proteger las contraseñas	Programación del algoritmo de procesamiento local de documentos (extracción de texto plano de PDFs y división en chunks)								
Luis	Estimación de Esfuerzo y Costos (Cálculo COCOMO)	Correcciones al formato 830									
Adrian bueno	Entrevista con el cliente para definir los requisitos funcionales										
Adrian malo	Investigación sobre el funcionamiento de la estructura back en chatbots	Busqueda de API de acceso gratuito	Análisis y definición de requisitos funcionales	Llenado de formato 830/entrevista con el profesor de programación	Investigación sobre funcionalidad básica del backend y frontend en chatbots						
Semana 3											
Dorian	Modificación de GitHub	Correcciones del formato 830 (Requisitos)									
Gael	Integración de la API de Gemini diseñando la lógica de inyección de contexto	Arreglar el error de congelamiento de la interfaz gráfica durante las peticiones de la IA	Creación del puente de conexión backend a la base de datos en la nube (supabase) con psycopg2								
Luis	Gestión en la integración de la interfaz del sistema.	Validación analítica del cruce de datos.									
Adrian bueno	Creación de entorno virtual e instalación de librerías para ejecutar código en máquina local										
Adrian malo	Desarrollo del Smoketest	Agregar las excepciones y casos alternativos a las tablas de casos de uso	Correcciones al formato 830								
Semana 4											
Dorian	Diagramas										
Gael	Programación de la lógica relacional dinámica: creación de sesiones automáticas vinculando usuarios, PDFs y mensajes en Supabase	Desarrollo del sistema de recuperación de historial, traduciendo registros de la base de datos a elementos visuales en el chat	Implementación del módulo de serialización de datos para la exportación de conversaciones a formatos estructurados (JSON/XML)								
Luis	Integración General del Sistema	Trazabilidad de los Requisitos									
Adrian bueno	Asesoría con el Profesor de programación										
Adrian malo	Edición de Tablas de caso de uso	Asesoría con el Profesor de programación	Actualización de excepciones, alternativas en las TDCU, actualización del formato 830								
	Edición de los casos de prueba										
Semana 5											
Dorian	Revisión de Consistencias de Código-Formatos	Documentación final de diagramas para el traspaso a las fases de desarrollo									
Gael	Diseño de arquitectura en la configuración global, para variables de entorno, límites de API y timeouts de Gemini	Incorporación de función de Logout, limpieza de hilos y redirección a la ventana de login	Programación de validaciones de archivos	Optimización y UX	Cache de embeddings para optimizar llamadas a la base de datos	Mejoras en el diseño de la UI para una experiencia más amigable					
Luis	Retroalimentación										
Adrian bueno	Corrección de errores	Version 1.0 de ejecutables	Redacción de manuales								
Adrian malo	Redacción del Test plan para la versión 1	Primer ronda de pruebas para la versión 1.0	Redacción del reporte de resultados								